


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CAM KẾT CHỐNG PHÁ RỪNG VÀ CHUYỂN ĐỔI ĐẤT
Report Progress Against Action Plan For No Deforestation And No Land Conversion Commitment

Ngày báo cáo/ *Report date* : 07-Jan-2026

STT/ No.	Thời gian/ Date	Nội dung thực hiện/ Content	Tiến độ/ Status
1	30/06/2025	Ngừng mua hàng từ các nhà cung cấp không đạt thẩm định và không cam kết phá rừng cho nhà máy De Heus Vinh Long 4 <i>Stop purchase raw materials from the suppliers who are not passed due diligence and not committed to no deforestation and no conversion of forest land for De Heus Vinh Long 4</i>	Completed <i>Hoàn thành</i>
2	31/12/2025	Hoàn tất nhận hàng và sử dụng hết nguồn đậu nành từ những nhà cung cấp chưa đạt thẩm định nhưng đã ký mua hàng trước ngày 30/06/2025 <i>Complete the receipt and use of soy materials from non-assessed suppliers with purchased before June 30, 2025</i>	Completed <i>Hoàn thành</i>
3	Sau 01/01/2026	Dựa trên kết quả thẩm định kỹ lưỡng của các nhà cung cấp trong năm 2025 để tiếp tục duy trì mua hàng từ các nhà cung cấp đạt thẩm định và tiếp tục tìm kiếm các nhà cung cấp mới đạt yêu cầu <i>Based on the comprehensive due diligence of suppliers conducted in 2025, continue purchasing raw materials from suppliers who are approved and identify new qualified suppliers.</i>	Tiếp tục thực hiện <i>Keep implementation</i>



Jan Rulof Willemink
Managing Director Feed Vietnam